

J F Aサッカー施設整備助成事業 2023 に係るプロセス(予定)

令和 6年 3月 2日 I F A理事会にてJ F Aサッカー施設整備助成事業方針決定  
3月12日 事業概要、実施要項等を全市町村・市町村サッカー協会に  
発送  
4月 1日 事業要望受付開始

以下、申請書到着の時期による

申請書到着以降に調整する日程による

理事会開催前々月末日(目安) 事業計画書概要書提出

要望事業内容の精査(ヒアリング・現地調査)

注 常務理事会・理事会のスケジュールはI F Aの  
スケジュールによります

必ずしも最短を意味しません

理事会前 I F A常務理事会にて要望事業の審査、優先順位案の決定  
理事会(例年3月・6月・9月・12月)

I F A理事会にて、案の承認(決定)

理事会終了後1か月以内 事業概要承認通知  
助成金申請受付開始  
事業着手

(着工予定の4ヵ月前までに助成金申請)

令和 9年 3月31日 全整備事業完了(予定)